

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

k provedení stavby „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Krabčická“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, JUNGMANNOVA 660, se sídlem Jungmannova 660, 413 01 Roudnice nad Labem, okres Litoměřice

IČ: 46773606

Tel.: 416 837 317

bankovní spojení: KB

číslo účtu: 10631471/0100

zastoupená: Mgr. Jaroslavem Králem, ředitelem ve věcech smluvních
Václavem Živcem, ve věcech technických

(dále jen "objednatel")

a

Vasyl Markyv

Se sídlem Týniště 33, 400 02 Zubrnice

IČ: 66125791

DIČ CZ403089936

bankovní spojení: ČS Ústí nad Labem

číslo účtu: 1176734053/0800

zastoupená: Vasylem Markivem,

(dále jen "zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)

Dohodli se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“) a násl. NOZ, tohoto:

Dodatku č. 1 předmětné SMLOUVY O DÍLO

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem projektu je rekonstrukce podlahy tělocvičny v základní škole Krabčická 505 v Roudnici nad Labem.

Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. Z tohoto důvodu vyvstala v průběhu plnění Zhotovitele potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možné při podpisu Smlouvy předvídat.

Stávající podlaha bude odstraněna až na šterkový nebo jílový podklad. Budou instalovány parotěsné fólie na prostý podklad. Poté bude zhotovena betonová deska vyztužená armovacím vláknem s vytažením protiradonové izolace na stěnu. Z důvodu provedení izolace budou po obvodu a uprostřed tělocvičny umístěny drenážní trubky s vytažením do odvětrávacích otvorů. Následně bude provedena pokládka nové palubové podlahy včetně parotěsné fólie. Stávající nosné a obvodové konstrukce zůstávají beze změny. Součástí díla je také likvidace sutě, obalů a odpadů, zařízení staveniště, zajištění prohlášení o shodě, zajištění revizí, atestů a předepsaných certifikátů.

III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do: **10. 9. 2023**
2. Předpokládaný nejdříve možný termín předání a převzetí staveniště: **1. 6. 2023**
3. Termín dokončení díla může být prodloužen o dny, kdy nebude moci zhotovitel realizovat dílo z důvodů způsobených na straně objednatele, z důvodů rozhodnutí orgánu státní správy, znemožnění přístupu ke stavbě a dále o dny, kdy nebude moci realizovat dílo z důvodů vyšší moci.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH : 1 169 364,27 Kč

21 % DPH : 245 566,50 Kč

Cena celkem včetně DPH : 1 414 930,77 Kč

Zhotovitel je oprávněn účtovat DPH dle platných právních předpisů.

Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Roudnici nad Labem, dne 3. 7. 2023

V Zubrnících, dne 3. 7. 2023

.....
Mgr. Jaroslav Král

Ředitel

.....
Vasyl Markiv

Jednatel

**Základní škola
Roudnice nad Labem
Jungmannova 660
IČO 467 73 606**